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RESUMEN  
 
El presente trabajo de investigación se propuso resolver el problema: ¿Cuál es la 
incidencia de la capacitación, supervisión y control en perforación y voladura en los 
trabajadores de la contrata JRC – unidad minera El Brocal Colquijirca, Pasco – 2018?, 
cuyo objetivo fue: Determinar la incidencia de la capacitación, supervisión y control en 
perforación y voladura en los trabajadores de la contrata JRC – unidad minera El Brocal 
Colquijirca, Pasco – 2018, planteándose como hipótesis a contrastar: La capacitación, 
supervisión y control en perforación y voladura incide directamente en los trabajadores 
de la contrata JRC – unidad minera El Brocal Colquijirca – Pasco– 2018. 
El método de investigación fue el científico - cualitativa, el tipo es aplicada, de nivel 
descriptivo – correlacional, de diseño de investigación cuasi experimental, la población 
está constituida por los maestros cargadores, ayudantes cargadores y operadores de jumbo 
de las tres guardias A, B, C; la muestra está constituida por los maestros cargadores, 
ayudantes cargadores de trabajadores y operadores de jumbo de una sola guardia A. 
Se concluye que: La capacitación, supervisión y control en perforación y voladura incide 
directamente, en la perforación y voladura por que disminuyó las voladuras secundarias 
y se aumentó el avance lineal en un promedio de 0.14 por disparo, en el consumo de 
explosivos se disminuyó un promedio de 1.75 kg por disparo y en la sobre rotura se 
disminuyendo en un 1.79 %por disparo, en la contrata JRC – unidad minera El Brocal 
Colquijirca – Pasco. 
Palabra clave: Capacitación, supervisión, control en perforación, control de voladura. 
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ABSTRACT 
 
The present research work was proposed to solve the problem: What is the incidence of 
training, supervision and control in drilling and blasting in the workers of the JRC contract 
- El Brocal Colquijirca mining unit, Pasco - 2018 ?, whose objective was: To determine 
the incidence of training, supervision and control in drilling and blasting in the workers 
of the JRC contract - El Brocal Colquijirca mining unit, Pasco - 2018, considering as 
hypothesis to contrast: Training, supervision and control in drilling and blasting directly 
affects in the workers of the JRC contract - El Brocal Colquijirca - Pasco– 2018 mining 
unit. 
The research method was the scientist - qualitative, the type is applied, descriptive - 
correlational level, of quasi-experimental research design, the population is made up of 
the master loaders, loader assistants and jumbo operators of the three guards A, B, C; The 
sample is made up of master loaders, workers' loaders, and single-guard jumbo operators 
A. 
It is concluded that: Training, supervision and control in drilling and blasting directly 
affects drilling and blasting because secondary blasting decreased and linear advance was 
increased by an average of 0.14 per shot, in explosives consumption a average of 1.75 kg 
per shot and in the breakage is decreased by 1.79% per shot, in the contract JRC - mining 
unit El Brocal Colquijirca - Pasco. 
 
Keyword: Training, supervision, drilling control, blasting control. 
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INTRODUCCIÓN  
 
La tesis titulada: “INCIDENCIA DE LA CAPACITACIÓN, SUPERVISIÓN Y 
CONTROL EN PERFORACIÓN Y VOLADURA EN LOS TRABAJADORES - 
CONTRATA JRC – UNIDAD MINERA EL BROCAL - COLQUIJIRCA – 
PASCO”; el desarrollo del trabajo se realizó en cuatro capítulos, en los cuales se exponen 
los siguientes contenidos: 
En el capítulo uno se resalta el planteamiento del problema, se formulas el problema 
general y especifico de igual manera se plantean los objetivos a investigar, así como las 
hipótesis resaltando las variables. 
El capítulo dos trata del marco teórico donde se nombra los antecedentes nacionales e 
internacionales, asimismo se nombran las bases teóricas y definición de términos básicos. 
El tercer capítulo está referido a la metodología de investigación donde se detalla el tipo, 
nivel y diseño de investigación, de igual manera se nombra la población, muestra, las 
técnicas de recolección, instrumentos y procesamiento de la información. 
En el capítulo cuatro, se exponen los datos obtenidos producto de la investigación. 
Al finalizar se nombra las conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y 
anexos de la investigación. 
 
 
Bach. Oscar Junior Carhuallanqui Ponce 
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CAPÍTULO I 
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 
 
1.1 Planteamiento y formulación del problema 
Existiendo la necesidad de capacitar, supervisión y control en perforación y 
voladura a los trabajadores de mina, el cual le permitirá incrementar la 
productividad en la unidad minera “El Brocal” – Contrata JRC – Colquijirca – Cerro 
de Pasco. 
La necesidad del cumplimiento de los programas de avance de la empresa, tales 
como labores de exploración, desarrollo y preparación, destinadas a ejecutarlas con 
eficiencia; han hecho que continuamente se vayan diseñando modalidades 
destinadas a mejores logros. Es más, la actividad de perforación y voladura es el 
primer trabajo en la operación de la cual dependen muchos trabajos que se derivan 
de ella. 
Entre los principales problemas detectados en las operaciones unitarias de 
perforación y voladura en los frentes de avance se destacan el incumplimiento del 
diseño de malla de perforación, se tiene un diseño para diferentes tipos de roca, y 
sobre el cual se ha realizado el presupuesto, sin embargo, no se cumple éste. 
Asimismo, podemos encontrar los desperfectos en el modo de perforación 
teniendo en cuenta el anti paralelismo de los taladros, longitud de perforación 
incompleta en cada taladro, la falta de cara libre y taladros de alivio, incorrecto 
burden y espaciamiento. 
La perforación está relacionada al no marcado del frente o marcado de la malla 
de perforación. Las marcaciones de los taladros a perforar tienen que tener el 
espaciamiento y el burden adecuados, teniendo en cuenta la sección a perforar y 
que la carga del explosivo sea adecuada para evitar sobrerotura. 
Dentro del proceso minero, la perforación y voladura es generalmente la primera, 
y tal vez la más importante operación minera unitaria en el ciclo total de minado. 
Los diseños de voladura inadecuados o defectuosos podrían tener graves 
consecuencias a lo largo del ciclo de minado, empezando en la voladura misma y 
prosiguiendo a través de las operaciones mineras unitaria de carguío, acarreo y 
chancando, así mismo se convierten en condiciones muy riesgosas cuando las 
voladuras son deficientes. 
Asimismo en la contrata JRC – unidad minera El Brocal - Colquijirca – Pasco, no 
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hay una asistencia técnica, toda vez que no existe un esquema geométrico de la 
malla de perforación en el frente de avance por su mala distribución de taladros; 
como consecuencia se tiene un deficiente avance, también se observa que las 
dimensiones de la sección de la rampa 8942 es 4.50 m. por 4.50  m., las cuales es 
mucho mayor al deseado, que incurren a deficiencias en la operación unitaria; en el 
frente de perforación se realizan 54 taladros, lo que es excesivo para la sección 
planeada; también se observa que la perforación de taladros es deficiente puesto 
que solo alcanza una eficiencia de 90 % del barreno de 14 pies que es equivalente 
a 3.00m. Causado por un deficiente paralelismo del frente de perforación, además 
de un mal posicionamiento como las habilidades del operador de la máquina de 
perforación, como consecuencia se observa una sobre excavación en el contorno 
del frente de disparo. 
Por otro lado, se pudo observar que los taladros se cargaban más de un 75 % en 
todo el taladro, en pocos casos le llegaba al 100% del taladro. El cual se realizaba 
pensando asegurar el disparo, pero por la falta de conocimiento por parte del 
personal encargado. Teniendo en cuenta que el promedio de carga explosiva por 
talador es de los 2/3, es decir el 66.6%. 
La mala distribución del explosivo por frente en mina, el problema comenzaba 
desde que el personal encargado tiene que realizar un vale de salida del explosivo 
no teniendo en cuenta la cantidad exacta del explosivo, el tamaño de la sección del 
frente, tampoco la cantidad de taladros, realizando el vale de pedido de explosivos 
siempre con las mismas cantidades. 
Se debe realizar voladuras secundarias producto de la presencia de patas de elefante, 
patas de gallos, bancos grandes, realce de labor, que generan una condición sub 
estándar. Por todo lo expuesto se hace necesario realizar un estudio con la finalidad 
detectar los puntos críticos en la etapa de perforación y voladura. 
1.1.1 Problema general: 
¿Cuál es la incidencia de la capacitación, supervisión y control en perforación 
y voladura en los trabajadores de la contrata JRC – unidad minera El Brocal 
Colquijirca, Pasco – 2018? 
1.1.2 Problemas específicos: 
a) ¿Cuál es el resultado de la perforación luego de la capacitación, supervisión 
y control en perforación y voladura en los trabajadores de la contrata JRC – 
unidad minera El Brocal Colquijirca – Pasco? 
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b) ¿Cuál es consumo de explosivos luego de la capacitación, supervisión y 
control en perforación y voladura en los trabajadores de la contrata JRC – 
unidad minera El Brocal Colquijirca – Pasco? 
c) ¿Cuál es el resultado de la sobrerotura luego de la capacitación, supervisión 
y control en perforación y voladura en los trabajadores de la contrata JRC – 
unidad minera El Brocal Colquijirca – Pasco? 
1.2 Objetivos  
1.2.1 Objetivos General 
Determinar la incidencia de la capacitación, supervisión y control en 
perforación y voladura en los trabajadores de la contrata JRC – unidad minera 
El Brocal Colquijirca, Pasco – 2018 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
a) Calcular el resultado de la perforación luego de la capacitación, supervisión 
y control en perforación y voladura en los trabajadores de la contrata JRC – 
unidad minera El Brocal Colquijirca – Pasco. 
b) Calcular consumo de explosivos luego de la capacitación, supervisión y 
control en perforación y voladura en los trabajadores de la contrata JRC – 
unidad minera El Brocal Colquijirca – Pasco. 
c) Comparar el resultado de la sobrerotura luego de la capacitación, supervisión 
y control en perforación y voladura en los trabajadores de la contrata JRC – 
unidad minera El Brocal Colquijirca – Pasco. 
1.3 Justificación e importancia  
1.3.1 Justificación práctica  
El trabajo de investigación es de modo práctico, ya que se tiene que 
manipular la variable independiente con la finalidad de concluir en 
resultados que inicien el mejoramiento de los avances lineales, practicando 
nuevas técnicas de voladura y capacitación de todo el personal. 
1.3.2 Justificación metodológica: 
La información recopilada y procesada servirá de sustento para esta y otras 
investigaciones similares, ya que enriquece el marco teórico y/o cuerpo de 
conocimientos que existe sobre el tema en mención, es decir mejorar la 
eficiencia de perforación y voladura en la unidad minera el Brocal – contrata 
JRC – Colquijirca – Cerro de Pasco. 
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1.4 Hipótesis  
1.4.1 Hipótesis general: 
La capacitación, supervisión y control en perforación y voladura incide 
directamente en los trabajadores de la contrata JRC – unidad minera El 
Brocal Colquijirca – Pasco 
 
1.4.2 Hipótesis específicas: 
a) El resultado de la perforación luego de la capacitación, supervisión y 
control en perforación y voladura en los trabajadores de la contrata JRC 
– unidad minera El Brocal Colquijirca – Pasco, tendrá incidencia directa. 
b) El consumo de explosivos luego de la capacitación, supervisión y control 
en perforación y voladura en los trabajadores de la contrata JRC – unidad 
minera El Brocal Colquijirca – Pasco, se verá influenciada directamente. 
c) La sobrerotura luego de la capacitación, supervisión y control en 
perforación y voladura en los trabajadores de la contrata JRC – unidad 
minera El Brocal Colquijirca – Pasco, se aproximan a lo programado en 
el plan de minado. 
1.5 Identificación de variables  
1.5.1 Variable independiente: 
X: Capacitación, supervisión y control en perforación y voladura 
1.5.2 Variable dependiente: 
Y: Trabajadores. 
1.5.3 Operacionalización de las variables: 
Variables Indicadores Escala de medición 
Variable independiente: 
Capacitación, supervisión 
y control en perforación y 
voladura 
 
 Burden, espaciamiento, 
paralelismo 
 Consumo de explosivos  
 Volumen fragmentado 
 
  Malla de perforación 
 
  kg/disparo, kg/m3  
  m3 
Variable dependiente: 
Trabajadores  
 
 Desempeño laboral 
  
 Rendimiento laboral 
 
Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes del problema  
a) Cáceres (2017) Elaboro la Tesis: “Optimización de la perforación y voladura 
con nuevo diseño de malla en el crucero 10014 de la Empresa Minera Marsa” 
Presentada a la Universidad Nacional Del Altiplano Facultad De Ingeniería De 
Minas Escuela Profesional De Ingeniería De Minas, Bolivia – Perú. El trabajo 
tuvo por objetivo mejorar los costos operativos de la perforación y voladura con 
un nuevo diseño de malla de perforación y voladura; en el crucero 10014, se 
observa que los costos operativos son muy elevados a causa del mal diseño de 
malla de perforación que no ajusta a las características del macizo rocoso, por 
ello, se utilizaba mucha carga explosiva en el carguío de taladros teniendo como 
consecuencia mala fragmentación y rotura de la roca esto afecta directamente 
en el ciclo de extracción de mineral, esto repercute en los costos operativos. 
Concluyendo: El presente trabajo de investigación, permitió determinar un 
nuevo diseño de malla de perforación y voladura para el desarrollo del crucero 
10014 y lograr mayor avance lineal. La malla anterior era de 39 taladros y en la 
nueva malla requiere de 34 taladros con una optimización en costo y tiempo, 
como resultado se obtuvo una disminución en el consumo de explosivos de 21.1 
kg/disparo a 16.24 kg/disparo, así mismo, una reducción en los costos 
operativos por metro lineal de US$ 342.32 a US$ 247.61 con una diferencia de 
US$ 94.71 que significa un ahorro 28% y un rendimiento de avance lineal de 
25%. 
 
b) Ayamamani (2016) Tesis titulado: “Diseño de perforación y voladura en balcón 
III de la Corporación Minera Ananea” S. A. Presentada a la Universidad 
nacional del altiplano Facultad de Ingeniería de Minas Escuela Profesional de 
Ingeniería de Minas, Puno, Perú. El objetivo de la presente investigación es 
mejorar el diseño de operación unitaria de perforación y voladura que reduzcan 
los costos, para lograr estos objetivos se realiza una supervisión, capacitación, 
y control de las operaciones unitaria de perforación y voladura. Es muy 
importante tener en forma detallada los procedimientos de cálculo de los costos 
de operación para obtener un control; por eso se realiza el presente trabajo de 
investigación denominado “Diseño de perforación y voladura y su incidencia 
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en Balcón III de la Corporación Minera Ananea S. A.”. La “Perforación y 
Voladura”, desde el punto de vista económico y la necesidad de optimizar los 
recursos. Concluyendo que la introducción de nuevas tecnologías, así como la 
necesidad de obtener superficies de corte regular que reduzcan la necesidad del 
sostenimiento, son de suma importancia. Inicialmente se expone un alto costo 
de perforación y voladura, por unas falencias en el diseño de malla de 
perforación, distribución de explosivos, además de un mal perfilado del 
contorno de la mina. Con el nuevo diseño de malla de perforación se reduce en 
cuatro (4) taladros, además de incrementar en 5 pies del barreno de 4 pies, 
mejorando el avance, reduciendo el tiempo con un costo de 4.86 US$/m. y con 
la nueva distribución de explosivos se obtiene un costo de 5.91 US$/m. 
mejorando el perfil de la sección de la Galería 325, además de reducir los costos 
en total de 3.58 US$/TM de la Galería 325. Como perspectiva de futuro se 
sugiere mantener un adecuado control operacional de la perforación y voladura 
en la Galería 325 de Balcón III, para obtener mejores tasas de rentabilidad de 
los procesos de minado, es decir los resultados obtenidos en esta investigación 
serán recogidos de acuerdo a la política de la empresa. 
 
c) Tomas y Pizarro (2015) Tesis titulado: “Optimización de la voladura mediante 
el uso de detonadores de microretardo en explotaciones mineras subterráneas 
en Consorcio Minero Horizonte S.A.” Presentado a la Universidad Nacional 
Del Centro Del Perú, Huancayo-Perú. Para optar el título profesional de 
Ingeniero de Minas. La presente investigación tiene como objeto exponer la 
factibilidad de reducir costos y optimizar la voladura, aplicando para ello la 
utilización de detonadores electrónicos de microretardo. En nuestro estudio nos 
planteamos el problema de ¿Cómo optimizar la voladura y disminuir los costos, 
en explotaciones mineras subterráneas en Consorcio Minero Horizonte S.A.?, 
con el objetivo de Optimizar la voladura y disminuir los costos mediante los 
detonadores electrónicos de microretardo, en explotaciones mineras 
subterráneas en Consorcio Minero Horizonte S.A., teniendo como hipótesis: 
“Se optimizará la voladura mediante el uso de detonadores electrónicos de 
microretardo en explotaciones mineras subterráneas en Consorcio Minero 
Horizonte S.A”.  Llegando a la conclusión: Al utilizar detonadores electrónicos 
de microretardos se obtienen los costos de explosivos de 127 930 US $ y una 
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producción promedio mensual de 145 253.17 toneladas de mineral, se optimiza 
la voladura, ya que se obtiene una eficiencia económica de 0.88 US $/tonelada 
de mineral, lo cual incrementa las utilidades económicas. La mayor ventaja de 
los detonadores electrónicos, es su calidad de exactitud, precisión y flexibilidad 
de programación, con lo cual se consigue excelentes resultados en esta 
operación, sin que ello signifique afectar el resto de las operaciones (carguío, 
transporte y chancado primario); constituyéndose en el objetivo principal al 
introducir la tecnología de los detonadores electrónicos. Asimismo, la calidad 
del disparo tiene influencia significativa sobre las etapas posteriores de manejo 
de material dentro del sistema de extracción de una mina. Es por esta razón que 
una parte esencial de cualquier disparo es la evaluación crítica de la 
fragmentación y de las condiciones de excavación. 
 
d) Umaña (2014), tesis titulada: “Reducción y optimización de costos operativos 
en perforación y voladura minera yanaquihua S.A.C. E.E. Adgeminco S.A.C.” 
Presentada a la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa Facultad de 
Geología, Geofísica Y Minas Escuela Profesional de Ingeniería de Minas, 
Arequipa-Perú. El objetivo de la presente investigación fue: Exponer la 
factibilidad de la reducción de los costos operativos en una empresa minera, 
aplicando para ello estándares óptimos de trabajo en las principales operaciones 
unitarias de minado que son la perforación y voladura, asegurando de esta 
manera el éxito de todo el ciclo de minado. Concluyendo: A través de la 
optimización de los estándares de las operaciones unitarias de Perforación y 
voladura, se logró la reducción del costo unitario total de mina en 1,51 $/TM es 
decir una reducción del 7% en comparación con lo que se venía obteniendo. 
Representando esto una reducción en costos operativos de Mina de 108 720 $ 
al año. La Reducción total en costos operativos por la optimización de las 
operaciones unitarias de minado y por los ahorros en la eliminación de la 
voladura secundaria y el incremento en la vida de los aceros de perforación 
ascienden a un monto de 1 488 000 $ al año. Con la reducción del Costo unitario 
total de Mina se obtuvo una reducción del 3.1% del cash Costo total de la 
empresa Minera, ya que el Costo de Mina representa aproximadamente el 40% 
del Cash total de la empresa Minera. 
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e) Jauregui (2009), realizo la tesis: “Reducción de los Costos Operativos en Mina, 
mediante la optimización de los Estándares de las operaciones unitarias de 
Perforación y Voladura” Presentado a la Pontificia Universidad Católica del 
Perú-Facultad de Ingeniería de Minas. El cual tuvo como objetivo exponer la 
factibilidad de la reducción de los costos operativos en una empresa minera, 
aplicando para ello estándares óptimos de trabajo en las principales operaciones 
unitarias de minado que son la perforación y voladura, asegurando de esta 
manera el éxito de todo el ciclo de minado. Éxito que se logra con un sistema 
de control y medición exhaustiva de las operaciones y que se sintetizan en la 
supervisión y capacitación continua en lo concerniente a la aplicación de 
estándares óptimos de trabajo en la operación. La implementación y aplicación 
continua de estos estándares de trabajo aseguran una operación 
económicamente más rentable, permiten tener un orden y estandarización de las 
operaciones e intensifica la seguridad en los trabajos. Sumándose a ello un 
"cambio" y compromiso del personal por mejorar el desempeño de su trabajo.  
El desarrollo de este trabajo expone inicialmente la situación de una mina 
ejemplo donde no existe un adecuado sistema de productividad, control y 
reducción de costos operativos mina y de optimización de las operaciones de 
minado en función a estándares objetivos de trabajo, obteniéndose un primer 
diagnóstico de la situación mediante la supervisión y control en campo de las 
operaciones y la revisión de los presupuestos existentes de las operaciones y 
proyectos. La segunda etapa consiste en la propuesta de estándares objetivos de 
trabajo en función a estudios y pruebas ingenieriles relacionados al método de 
explotación de minado, la perforación y voladura idónea, el análisis de costos, 
la mecánica de rocas y a la segundad laboral, considerando a todas las etapas 
del trabajo en mina como procesos que integran un solo sistema en el cual las 
operaciones de perforación y voladura son el núcleo básico del sistema.  
Concluyendo que se exponen los beneficios que se obtienen con la 
implementación y el control continuo de los estándares adecuados de trabajo, 
beneficios reflejados en una reducción de los costos directos operativos y en 
general de todos los costos de las diversas áreas que integran una mina, 
acotándose como una de las recomendaciones la vital importancia que 
representa la capacitación continua al personal en las técnicas de perforación y 
voladura y sobretodo el rol que juegan estas como el núcleo de todo el sistema, 
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del mismo modo la importancia de la motivación y retroalimentación al 
personal que ejecutan este núcleo sobre los avances que se obtienen y lo 
importante de su desempeño. 
 
2.2. Generalidades de la mina 
Ubicación: 
El importante distrito de Colquijirca se sitúa en los Andes Centrales del Perú. 
Políticamente pertenece al distrito de Tinyahuarco, provincia Pasco. 
Geomorfológicamente corresponde al límite septentrional de las pampas de Junín con 
altitudes promedio de 4,180 m.s.n.m.; y, a las primeras estribaciones del norte de las 
pampas de Junín (Proyecto Marcapunta y Mina Colquijirca), con un promedio de 
4,300 m.s.n.m de altitud. 
 
Accesibilidad: 
El ingreso está facilitado por la carretera asfaltada Lima - La Oroya - Cerro de Pasco 
en un recorrido aproximado de 290 Km, a partir de la cual bifurcan carreteras 
afirmadas a los yacimientos de Colquijirca, Marcapunta y San Gregorio. 
 
2.3. Bases teóricas: 
2.3.1. Control de operaciones mineras: 
“Consiste en la operación de minimizar tiempos y costos de ejecución en el 
desarrollo y preparación de un cuerpo mineralizado mediante las técnicas 
adecuadas, usando herramientas como software y otros; para lo cual se 
desarrollarán labores para ser accesible al bloque de mineral calculado como 
eventualmente accesible”. (Currey, y otros, 2002) 
 
2.3.1.1. Planeamiento en el control de la producción: 
De la Cruz (1999) “Para que el planeamiento cumpla con los tres 
puntos fundamentales: determinación de objetivos, bosquejo de 
procedimientos y control de producción minera mensual, se utilizará 
el cuadro de producción minera mensual, cuadro para la 
minimización de tiempo y costos”. (p. 3) 
21 
 
Toda vez que se usan técnicas de estimación y para poder llevar una 
evaluación de ésta se usan las siguientes: tenemos a la explotación, 
preparación y desarrollo. 
 
2.3.1.2. Rendimientos  
Depende de diversos factores: derivados de la máquina de 
perforación, características del macizo rocos, condiciones 
imperantes en los sitios de trabajo. 
  
Según De la Cruz (1999) señala que:  
“El rendimiento de perforación se expresa como rendimientos netos 
por hora de trabajo, incluyendo todas las maniobras inherentes, 
como cambios de localizaciones sobre el frente de perforación, 
cambio de acero de perforación, los cambios de barrenos, cuidado 
general del equipo. El rendimiento de perforación debe considerar 
además del avance lineal, el volumétrico, al aumentar el diámetro 
del barreno el volumen es mucho mayor. La perforación se facilita 
mas tanto más homogénea es una roca, los trabajos se dificultan y 
reducen su rendimiento mientras es más fracturada o suelta, ya que 
se pueden presentar caídas y derrumbes dentro de los agujeros. El 
rendimiento de las perforaciones está íntimamente relacionado con 
las características físicas del material por perforar”. (p. 8) 
 
2.3.1.3. Perforación: 
“La perforación es la primera operación en la preparación de una 
voladura. Su propósito es el de abrir en la roca huecos cilíndricos 
destinados a alojar al explosivo y sus accesorios iniciadores, 
denominados taladros, barrenos, hoyos. Esta operación es necesaria 
para logar el confinamiento del explosivo y aprovechar mejor las 
fuerzas expansivas”. (Cambefort, 1962, p. 110) 
 
Se basa en principios mecánicos de percusión y rotación, cuyos 
efectos de golpes y fricción producen el astillamientos y trituración 
de la roca en un área equivalente al diámetro de la roca y hasta una 
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profundidad dada por la longitud del barreno utilizado. La eficiencia 
en perforación consiste en lograr la máxima penetración al menor 
costo.  
Los métodos de perforación más empleados son los métodos 
rotativos y rotopercutivos. Siendo este último el sistema más clásico 
de perforación de barrenos. La perforación a rotopercusión se basa 
en la combinación de las siguientes acciones: percusión, rotación, 
empuje y barrido. 
“La operación de perforación depende directamente de la dureza y 
abrasividad de la roca. La fragmentación de la roca se considera el 
parámetro más importante en las operaciones de minería a causa de 
sus efectos directos sobre los de perforación y voladuras. La 
resistencia de la roca determina el método o medio de perforación a 
emplear: rotación simple o rotopercusión. Por lo general cuanto más 
blanda sea la roca mayor debe ser la velocidad de perforación. Por 
otro lado, cuanto más resistente sea a la compresión, mayor fuerza y 
torque serán necesarias para perforarla”. (Febrel, 1971, p. 28) 
 
2.3.1.4. Voladura: 
“La voladura es uno de los medios principales de extracción de 
minerales en las operaciones de minería a cielo abierto. El propósito 
principal de la operación de voladura es la fragmentación de la roca 
y para esto se requiere de una gran cantidad de explosivos. Los 
explosivos liberan una gran cantidad de energía durante la explosión, 
en donde, sólo el 20-30% es utilizada para la ruptura y el 
desplazamiento de las rocas, mientras que el resto de esta energía es 
desperdicia en forma de efectos secundarios ambientales”. 
(Ghasemi, y otros, 2012, p. 36). 
 
“La voladura se puede definir como la ignición de una carga masiva 
de explosivos. El proceso de voladura comprende el cargue de los 
huecos hechos en la perforación. Con una sustancia explosiva, que 
al entrar en acción origina una onda de choque y, mediante una 
reacción, libera gases a una alta presión y temperatura de una forma 
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substancialmente instantánea, para arrancar, fracturar o remover una 
cantidad de material según los parámetros de diseño de la voladura 
misma”. (GTM, 2003 pág. 145). 
 
“La fragmentación de rocas por voladura comprende a la acción de 
un explosivo y a la consecuente respuesta de la masa de roca 
circundante, involucrando factores de tiempo, energía 
termodinámica, ondas de presión, mecánica de rocas y otros, en un 
rápido y complejo mecanismo de iteración”. (EXSA, 2009 pág. 79). 
 
“La fragmentación del macizo rocoso es causada inmediatamente 
después de la detonación. El efecto de impacto de la onda de choque 
y de los gases en rápida expansión sobre la pared del taladro, se 
transfiere a la roca circundante, difundiéndose a través de ella en 
forma de ondas o fuerzas de compresión, provocándole solo 
deformación elástica, ya que las rocas son muy resistentes a la 
compresión. Al llegar estas ondas a la cara libre en el frente de 
voladura causan esfuerzos de tensión en la masa de roca, entre la 
cara libre y el taladro. Si la resistencia a la tensión de la roca es 
excedida, esta se rompe en el área de la línea de menos resistencia 
(burden). En este caso las ondas reflejadas son ondas de tensión que 
retornan al punto de origen creando fisuras y grietas de tensión a 
partir de los puntos y planos de debilidad naturales existentes, 
agrietándola profundamente (efecto de craquelación)”. (EXSA, 
2009 pág. 59). 
 
“Casi simultáneamente, el volumen de gases liberados y en 
expansión penetra en las gritas iniciales ampliándolas por acción de 
cuña y creando otras nuevas, con la que se produce la fragmentación 
efectiva de la roca. Si la distancia entre el taladro y la cara libre está 
correctamente calculada la roca entre ambos puntos cederá. Luego 
los gases remanentes desplazan rápidamente la masa de material 
triturado hacia adelante, hasta perder su fuerza por enfriamiento y 
por aumento del volumen de la cavidad formada en la roca. En este 
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momento en que los fragmentos o detritos caen y se acumulan para 
formar la pila de escombros o material volado. Concluyendo de esta 
forma el proceso de voladura”. (Centro Tecnológico de Voladura 
EXSA S. A, 2009). 
 
2.3.1.4.1. Variables de diseño de las voladuras 
a) Diámetro de perforación (D):  
“Es el diámetro con el que se realiza con el barreno de perforación, 
este depende principalmente del jumbo de perforación”. (Huamani, 
s.f.) 
b) Densidad del explosivo:  
“Es el peso específico g/cm3 (a mayor densidad, mayor potencia), 
varía entre 0,7 a 1,6 g/cm3. Todo explosivo tiene una densidad critica 
encima de la cual ya no detona”. (Karlinski, y otros, 2008 pág. 256). 
c) Resistencia a la compresión de la roca (sc):  
“Es la propiedad mecánica de la roca de oponerse a las fuerzas de 
compresión y tensión (Yilmaz, 2009). Esta propiedad determina la 
energía que se necesita aplicar para la perforación del macizo rocoso 
y acondiciona en gran parte los parámetros y características de la 
operación de perforación y voladura”. (Zhantao, y otros, 2012 pág. 
326). 
d) Dimensiones de la voladura:  
“Comprende el área superficial delimitada por el largo del frente y 
el ancho o profundidad del avance proyectado (m2) por la altura de 
bando o de corte (H), en m3”. (Centro Tecnológico de Voladura 
EXSA S. A, 2009). 
“Las variables de diseño de voladura descritas anteriormente, son las 
que se utilizan como variables de entrada en el algoritmo para el 
diseño de la operación de perforación y voladura. Dichas variables 
nos permiten obtener como resultado, parámetros fundamentales 
como el burden (B), espaciamiento (E), taco (T), sobre perforación 
(SP), factor de carga (PF), factor de potencia (FP) entre otras, que 
influyen directamente en la ejecución de la voladura en minería 
subterránea”. (Bustillo, y otros, 1997, p. 41) 
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Figura Nº 1. Variables de diseño de voladura tomado en minera subterránea 
JRC Brocal  
  
Principales problemas detectados en la perforación y voladura 
Entre los principales problemas detectados en las operaciones unitarias 
de perforación y voladura se destacan: 
i. “Incumplimiento del diseño de malla de perforación, se tiene un 
diseño para diferentes tipos de roca, y sobre el cual se ha realizado 
el presupuesto, sin embargo no se cumple éste”. (De la Cruz, 1999) 
ii. “Deficiencias en el modo de perforación, longitud incompleta de los 
taladros perforados, falta de paralelismo en los taladros, inadecuada 
cara libre o insuficientes taladros de alivio, inadecuados 
espaciamiento y burden. El modo de perforación está directamente 
relacionado a la falta de la demarcación o delineado de la malla de 
perforación (pintado de los puntos de perforación que conforman la 
malla de perforación). La demarcación de los puntos a perforar 
asegura que el espaciamiento y el burden sean uniformes y 
adecuados, además de que permite delimitar la sección a perforar y 
que la carga explosiva y su energía se distribuyan de manera 
uniforme”. (Cambefort, 1962, p. 110) 
iii. “Deficiencias en el secuenciamiento de los tiempos de retardo en la 
malla de voladura, el secuenciamiento de los tiempos de retardo en 
los faneles debe iniciarse siempre desde la cara libre y en orden 
progresivo hasta el último grupo de taladros que explosionará. Del 
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mismo modo es importante resaltar que el orden del secuenciamiento 
de las filas de los taladros que explosionaran, debe ser realizado con 
un amarre en “V” de los faneles, esto permitirá obtener un montículo 
central del material roto producto del disparo, lo cual es conveniente 
para la optimización del rendimiento del equipo de limpieza, y 
aprovechar una adecuada distribución de la energía en la malla de 
voladura”. (Huamani, s.f.) 
iv. Inadecuada columna explosiva, se detectó que a los taladros se les 
cargaba a más 75% de la columna explosiva llegándose incluso al 
100% de la columna. Esto lo realizaban creyendo que así “se 
aseguraba obtener un buen disparo”, “y por la falta de conocimiento 
por parte de la supervisión encargada. Siendo lo adecuado cargar en 
promedio las 2/3 partes de la columna explosiva, es decir el 66.6%”. 
(Bustillo, y otros, 1997, p. 41) 
v. Mala distribución de la carga explosiva en mina. “El problema 
comenzaba desde que el supervisor realizaba o generaba el vale de 
pedido de explosivos siempre con las mismas cantidades y no 
analizaba u observaba detalladamente la malla de perforación y/o 
voladura que se dispararía. Sumado a esto se detectó un inadecuado 
despacho de explosivos en los polvorines, ya que los bodegueros no 
despachaban la cantidad específica de explosivos para una 
determinada voladura sino que repartían el explosivo redondeando 
la cantidad a un valor mucho mayor, que se materializaba en el 
despacho de cajas de explosivos (cajas con su valor completo de 
explosivos directo de fábrica)”. (Correa, 2009) 
vi. Inadecuado control de la degradación o envejecimiento de los 
explosivos, y de los posibles errores de fabricación. “Se detectaron 
lotes de explosivos y accesorios de voladura con su vida útil vencida, 
pero que todavía el área de logística de sus almacenes principales 
continuaba distribuyendo a los polvorines del área mina para su 
utilización. Por ejemplo se tenían lotes de emulsiones explosivas con 
tiempo de fabricación superior a los 6 meses y retardos con un 
tiempo mayor a un año”. (Huamani, s.f.) 
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Así mismo para evitar la dispersión, se debe emplear retardos con 
numeración impar o par en orden progresivo de acuerdo a la salida 
en “V” de los taladros que explosionaran. Ya que por la dispersión 
se puede tener un error de +-5%, pudiendo llegar incluso a 10%. 
 
2.3.2. Evaluación de los procesos operativos: 
2.3.2.1. Labores de exploración: 
Los trabajos de exploración los realiza RAMPERU a través del 
departamento de perforación diamantina, quienes trabajan en forma 
alternada durante el año, usando 7 perforadoras diamantinas (LF-90 
y una Ingersoll 1000). 
 
“El departamento de perforación diamantina previa coordinación 
con los departamentos de geología y geotecnia de cada unidad 
minera de la contrata JRC – unidad minera El Brocal - 
Colquijirca – Pasco, se encarga de realizar trabajos de perforación 
con fines exploratorios para descubrir nuevas reservas de mineral en 
zonas con afloramiento, las cuales están ubicadas alrededor del tajo; 
de igual forma el departamento de perforación diamantina realiza 
trabajos de exploración dentro del tajo con la finalidad de verificar 
la profundización y continuidad de la zona mineralizada para que 
posteriormente a través de una evaluación económica se realice la 
ejecución o no de la explotación”. (Howell, 1962, p. 34) 
 
2.3.2.2. Perforación y voladura 
“Para remover el mineral y desmonte del yacimiento minero de 
contrata JRC – unidad minera El Brocal - Colquijirca – Pasco, lo 
primero que se hace es un diseño de malla de perforación, esta malla 
de perforación se realiza en base a la información geológica y 
geotécnica del macizo rocoso, luego se coloca la malla de 
perforación en el sistema dispatch y finalmente se procede con la 
perforación de la roca. Para remover el mineral y desmonte del 
yacimiento minero, realizado por la contrata JRC – unidad minera 
El Brocal - Colquijirca – Pasco, lo primero que se hace es un diseño 
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de malla de perforación por bancos, esta malla de perforación se 
realiza en base a la información geológica y geotécnica del macizo 
rocoso, luego se coloca la malla de perforación en el sistema dispatch 
y finalmente se procede con la perforación de la roca” (Novitzky, 
1975, p. 135). 
 
“La operación de perforación en mina, realizada por la contrata JRC 
– unidad minera El Brocal - Colquijirca – Pasco, es realizada con 
perforadoras electrohidráulicas de gran tamaño las cuales se 
encargan de perforar las mallas de perforación colocadas en el 
campo y también cargadas en el sistema dispatch; existen distintas 
mallas de perforación en mina unidad minera El Brocal. Debido a 
que cada tipo de material tiene características propias que 
determinan elaborar distintos tipos de malla tanto para zona 
mineralizada, y zona de desmonte”. (Taggart, 1966) 
 
2.3.2.3. Labores de perforación: 
“Existen mallas de perforación y secuencia de perforación para cada 
tipo de roca que se encuentra; se realizan mallas de perforación de 
acuerdo al tipo de roca y al tipo de material, existiendo mallas de 
perforación únicas para la zona mineralizada, y para el material de 
desmonte”. (Novitzky, 1975, p. 135) 
 
Los parámetros actuales de malla de perforación que se viene 
aplicando en mina unidad minera El Brocal tanto para la zona de 
desmonte como de mineral, son: 
 Resistencia al macizo rocoso. 
 Tamaño de la sección de frente. 
 
2.4 Definición de términos básicos  
- Anfo: “Es un agente explosivo de bajo precio cuya composición es 94.3% de 
Nitrato de Amonio y 5.7% de gas-oíl, que equivalen a 3.7 litros de este último por 
cada 50 kg de Nitrato de Amonio”. (Huamani, s.f.) 
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- Costos operativos o de producción mina: “Los costos de operación se definen 
como aquellos generados en forma continua durante el funcionamiento de una 
operación minera y están directamente ligados a la producción, pudiéndose 
categorizarse en costos directos e indirectos”. (Correa, 2009)   
- Costos directos: “Conocidos como costos variables, son los costos primarios en 
una operación minera en los procesos productivos de perforación, voladura, 
carguío y acarreo y actividades auxiliares mina, definiéndose esto en los costos de 
personal de producción, materiales e insumos, equipos”. (De la Cruz, 1999) 
- Costos indirectos: “Conocidos como costos fijos, son gastos que se consideran 
independiente de la producción. Este tipo de costos puede variar en función del 
nivel de producción proyectado, pero no directamente con la producción 
obtenida”. (GTM, 2003) 
- Distribución de la carga explosiva: “Es la cantidad de explosivo y accesorios de 
voladura que se reparten del polvorín a las diferentes labores de trabajo previo una 
generación del vale de salida de explosivos”. (Howell, 1962, p. 34)  
- Disparo soplado: “Hacen referencia a las voladuras que no tuvieron resultado, ya 
que no explosiono ni un taladro por distintas”. (GTM, 2003) 
- Explosivos: “Es un compuesto químico o una mezcla de compuestos químicos a 
los cuales cuando se coloca un iniciador correcto sufre una reacción química, 
terminando en una explosión”. (GTM, 2003) 
- Factor de potencia y/o factor de carga: “Es la relación entre la cantidad de kg 
de explosivos usados en un carguío de frente y la cantidad de toneladas a romper 
producto de la voladura o el volumen correspondiente en metros cúbicos a romper. 
Las unidades son kg/TM o kg/m3”. (GTM, 2003) 
- Labores temporales: “Son labores que requieren un sostenimiento de tiempo 
menor a las labores permanentes, porque estas labores se rellenarán luego de ser 
explotadas”. (De la Cruz, 1999)  
- Macizo rocoso: “Es el conjunto de rocas y discontinuidades. Tiene carácter 
heterogéneo, comportamiento normalmente anisótropo y discontinuo, 
consecuencia de la naturaleza, presentan discontinuidad que condicionan su 
comportamiento hidráulico e geomecánico”. (EXSA, 2009) 
- Malla de perforación: “Distribución de taladros en un frente de avance, para la 
correcta distribución de los taladros se hace un cálculo del espaciamiento y 
burden, para una voladura eficiente”. (Febrel, 1971, p. 28)  
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- Mecha lenta. “Es un accesorio para voladura que contiene diferentes materiales 
químicos que cubren el reguero de pólvora”. (Correa, 2009) 
- Mecha rápida. “Es un accesorio que contiene alambres, uno de cobre y el otro de 
fierro; el cual está envuelto por una masa pirotécnica especial, y ambos a la vez 
están cubiertos por un plástico impermeable”. (Bustillo, y otros, 1997, p. 41) 
- Optimización: “Es una palabra que en el contexto de la planificación y en 
particular del planeamiento de mina subterránea es una descripción de conjuntos 
de técnicas que con la ayuda de métodos matemáticos y analíticos”. (De la Cruz, 
1999) 
- Operación unitaria: “A una parte indivisible de cualquier proceso de 
transformación donde hay un intercambio de energía del tipo de físico, de una 
materia prima en otro producto de características diferentes”. (GTM, 2003) 
- Planeamiento de minado: “Es una medida esencial en la conducción de 
cualquier empresa, la necesidad de producir en forma eficiente y al más bajo costo 
posible exige en forma creciente”. (GTM, 2003) 
- Perforación: “Es la acción de realizar un orificio en el macizo rocoso 
denominados taladros, con el fin de alojar la carga explosiva u otros fines (drenaje, 
sostenimiento, etc.) con la ayuda de equipos denominados jumbos, simbas, etc.” 
(Febrel, 1971, p. 28) 
- Paralelismo: “En perforación de minería se denomina al paralelismo geométrico 
entre las direcciones de las rectas de los taladros que perforan una misma 
estructura mineralizada o sección”. (Febrel, 1971, p. 28) 
- Taladro: Se denomina taladro al resultado de la perforación. 
- Tiros cortados y soplados: “Hacen referencia a las voladuras que fueron 
ineficientes, ya que en ellas algunos de los taladros cargados no explosionaron o 
ninguno de los taladros cargados de la malla de voladura explosiono”. (Febrel, 
1971, p. 28)  
- Yacimiento: “Depósito natural de rocas o mineral rentable, donde generalmente 
se abre una mina”. (GTM, 2003) 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
3.1. Método y alcance de la investigación: 
“El trabajo de investigación usó el método científico, ya que para el desarrollo del 
presente trabajo se regirá un esquema secuencial donde en primera instancia se 
evaluara el desempeño laboral para luego establecer las medidas correctivas”. 
(Sabino, 1996) 
 Método inductivo y deductivo: Donde se infiere una conclusión a partir de una 
o varios resultados o desde lo particular hasta lo general para llegar a una 
conclusión que debe ser verdadera. 
 Método analítico sintético: Donde se analizará todo en partes que lo conforman 
de una manera específica y luego poder obtener de ellos los conocimientos 
necesarios para nuestro trabajo de investigación. 
3.2. Tipo de investigación: El tipo de investigación es aplicada cuya finalidad es dar 
solución a los problemas que aquejan a la empresa contratista frente al deficiente 
avance. 
3.3.  Nivel de investigación: La investigación pertenece al nivel descriptivo 
correlacional ya que en primera instancia busca describir los problemas para luego 
establecer la relación de las variables. 
3.4. Diseño de la investigación: 
“De acuerdo a la naturaleza del trabajo de investigación y por las características del 
estudio es de tipo experimental, el estudio se refiere a la evaluación del trabajador 
mediante la capacitación en perforación y voladuras con la finalidad de controlar 
los tiempos”. (Hernández, y otros, 1994) 
3.5. Población y muestra: 
3.3.1. Población  
La población está constituida de la siguiente manera:  
MAESTRO 
OPERADOR 
DE JUMBO 
AYUDANTE 
OPERADOR 
DE JUMBO 
MAESTRO 
CARGADOR 
DE FRENTE 
AYUDANTE 
CARGADOR 
DE FRENTE 
12 12 12 12 
Total personal 48 
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3.3.2. Muestra  
La muestra no probabilística por consiguiente no aleatoria está conformada 
por:  
MAESTRO 
OPERADOR 
DE JUMBO 
AYUDANTE 
OPERADOR 
DE JUMBO 
MAESTRO 
CARGADOR 
DE FRENTE 
AYUDANTE 
CARGADOR 
DE FRENTE 
8 8 8 8 
Total personal 32 
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
3.4.1. Técnicas 
Las técnicas que se utilizaron son observacionales, de medición de datos, y 
de control operacional, hoja de reporte diario; para determinar los resultados 
de la perforación y voladura. 
 
3.4.2. Instrumento  
Los instrumentos que se utilizaron en el presente estudio son los avances 
tomados por el tesista, reporte diario de cantidad de explosivo por cada 
disparo, y análisis de perforación y voladura, como también se tomaron los 
parámetros de la roca, parámetros de la perforación y como también el tipo 
de explosivo.  
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1.Resultados del tratamiento y análisis de la información. 
Para tener en cuenta el plan de trabajo a realizarse se hizo un cuadro (cuadro N° 1) 
en el cual se puede observar que el responsable de las capacitaciones es Oscar 
Carhuallanqui Ponce, en los objetivos es el número de veces que se capacito al 
personal. Las capacitaciones se realizaron en el campo el cual solo se encontraban 
el operador del jumbo, su ayudante, al maestro cargador y su ayudante, también 
hubo capacitaciones que se realizaron en un ambiente cerrado el cual se reunión a 
los operadores de jumbo de toda la guardia, sus ayudantes, maestros cargadores y 
sus ayudantes. 
 
4.1.1. Plan de mejora perforación y voladura 
 
-Optimizar el avance/disparo. 
-Cumplir con el estándar factor de carga lineal. 
-Consumo explosivo. 
-Reducción de sobre rotura. 
-Seguridad en el proceso de perforación y voladura. 
 
Cuadro N°1. Plan de trabajos de perforación y voladura 
1ro 2do 3ro 4to
Topografia Puntos de Dirección y gradiene Topografia 70 9 10 15 12 66%
Pintado de Dirección y Gradiente Encargado de la cap 4 1 0 1 1 75%
Identificación de RMR Frente Encargado de la cap 4 1 0 1 0 50%
Pintado de Mallas y Colas Encargado de la cap 4 1 0 1 1 75%
Diseño de Malla Encargado de la cap 4 1 1 0 0 50%
Uso de Plantillas Arraque Encargado de la cap 4 1 1 1 1 100%
Uso de Guiadores Encargado de la cap 4 1 1 1 0 75%
Control de Gradiente Encargado de la cap 4 0 1 0 0 25%
Barrido y Entubado de Taladros Encargado de la cap 4 0 1 0 0 25%
Longitud de Taladros Encargado de la cap 4 0 1 1 0 50%
Llenado correcto de vales de salida Encargado de la cap 4 1 1 1 1 100%
Caracteristicas Explosivo y Accesorios Orica 4 0 1 0 0 25%
Verificación de taladros Encargado de la cap 4 0 1 0 0 25%
Encebado de las Primas Encargado de la cap 4 0 0 1 0 25%
Distribución de cebos Encargado de la cap 4 1 0 1 0 50%
Limpieza de Taladros Encargado de la cap 4 1 0 1 0 50%
Distribución de carga Explosiva Encargado de la cap 4 0 0 1 0 25%
Confinamiento de Explosivos Encargado de la cap 4 0 1 1 0 50%
Voladura controlada Encargado de la cap 4 1 1 1 1 100%
Amarre de las taladros Encargado de la cap 4 1 0 0 0 25%
Cuidado de Explosivos Encargado de la cap 4 0 1 1 0 50%
Devolución de explosivos Encargado de la cap 4 0 1 1 0
50%
Capacitación - 
Devolución de 
Explosivos
Capacitación 
de la  Voladura
Capacitación - 
Preparación de 
la labor
Capacitación 
de la 
perforación
ObjetivoITEM Descripción Responsable
Inspecciones de capacitación Cumpl imient
o
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Figura Nº 2: Capacitación a la supervisión de operaciones, para 
realizar el seguimiento en cada trabajo y mejorar el avance linean. 
 
 
4.1.2. Preparación de la labor 
Colocación de puntos de dirección y gradiente (máx. 30 m del frente). 
La capacitación que se realizó en el colocado de punto de dirección y 
gradiente fue en campo y a la vez se capacitó en un ambiente, el cual el 
método que se utilizo fue que el área de topografía pueda pintar la gradiente 
y el punto de dirección siempre y cuando esta sea una rampa que está 
siguiendo en curva, pero sino solo deja 02 cordeles pegados al techo y 02 
cordeles pegado a los hastiales, los cuales nos sirve para sacar poder pintar el 
punto de dirección y la gradiente en el frente a perforar, esto se puede observar 
en la figura N° 01. 
 
Capacitación/seguimiento pintado de dirección y gradiente: 
La capacitación se realizó en campo, haciendo seguimiento a cada operador 
de jumbo para que pueda pintar su malla en el frente que iba a perforar. Se 
hizo firmar una hoja de capacitación para tener evidencia que se realizó la 
capacitación el cual se observa en la figura N° 03. 
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Figura N° 3: GL1573S- NV3986 (Nilton Celis); pintado de dirección 
y gradiente. 
 
Figura N° 4. Pintado de malla por el Sr. operador de jumbo Nº 33 Sr. 
Danny Falcón - GL9022E NV3972) 
Pintado de las cuadriculas: En secciones mayores de 2.40 m se dividirá 
en tres partes verticales iguales y tres partes horizontales también 
iguales. Pasado de 4 m de labor se dividirá en cuadriculas de 1 m, y 
en secciones pequeñas se usara otro método de marcado de malla. 
 
 
 
 
 
 
36 
 
Figura N° 5. Listado de personal capacitado en el tema de pintado de 
gradiente, punto de dirección, malla de perforación de voladura con sus 
respectivas colas. La capacitación se realizó a las 03 guardias en los cuales 
están incluidos los operadores de jumbo, maestros de carguío, y sus 
respectivos ayudantes. 
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Figura N° 6. Personal capacitado en el tema de pintado de gradiente, punto 
de dirección, malla de perforación de voladura con sus respectivas colas. La 
capacitación se realizó a las 03 guardias en los cuales están incluidos los 
operadores de Jumbo, maestros de carguío, y sus respectivos ayudantes. 
 
Figura N° 7. Pintado de malla de perforación, para que el operador de jumbo 
tenga un reparto de taladros más exacto y minucioso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 
Figura N° 8. Listado de capacitación en campo en el pintado de mallas y uso 
de guiadores. Capacitación realizada en campo en la RP 1462 NV 3986, en 
las rampas de desarrollo que generalmente son en curva se tiene que hacer la 
perforación en distinta manera, ya que dicha rampa está yendo en curva y la 
perforación se tiene que realizar con la marca de topografía por cada disparo 
para que no haya desviación de rampa, la perforación se realiza con los 
taladros inclinados de acuerdo a la marca de la cola que realiza topografía. 
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4.1.3. Perforación 
Capacitación/seguimiento uso plantilla de arranque. 
La capacitación en el uso de las plantillas para el arranque, el cual en una 
perforación de frente lo más importante es el arranque el cual es la cara 
libre para que salga la voladura, para tener una mejora en la perforación 
del arranque se realizó una plantilla el cual la distancia de rimado al taladro 
de arranque en roca dura es de 0.25cm, en la roca media es de 0.30 y en la 
roca Suave es de 0.35. Esto ayuda a que el arranque sea mucho más 
efectivo al momento de la voladura. 
Figura N° 9: Uso de la plantilla para la perforación de arranque GL8925 
NV3986 (Op. CCASANI) 
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 Figura N°10. Personal capacitado en el uso de plantillas de arranque. 
También se realizó el uso de plantillas en los refugios para tener una mejor 
sección. 
 
Figura N° 11. Listado de personal capacitado en el tema de uso de plantilla 
para el arranque, uso de guiadores y entubado de taladros en terrenos con 
fractura. La capacitación se realizó a las 03 guardias en los cuales están 
incluidos los operadores de ´jumbo, maestros de carguío, y sus respectivos 
ayudantes. 
42 
 
 
43 
 
Figura N° 12. Capacitación en la perforación el paralelismo de los taladros es 
muy importante, porque también tiene que ver con el avance después del 
disparo, si los taladros tienen un correcto paralelismo la eficiencia es del 95 
% de la longitud del taladro perforado, pero si el paralelismo no es correcto 
el avance por disparo es menor. Los que se utilizó para verificar que los 
taladros sean paralelos fue un tubo de aluminio de 1.5 de pulgada. 
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 Figura N° 13. Capacitación/seguimiento en entubado de taladros en los 
terrenos fracturados. El entubado de los taladros en los terrenos fracturados 
se realiza para que se tenga una mejor confinación en el momento de la 
explosión, el gas se acumule en el mismo taladro para crear una presión y 
pueda generar un mejor avance lineal. 
 
 
Figura N° 14. Listado de capacitación realizada en campo en la RP 1462 NV 
3986, el terreno en la dicha rampa es muy fracturado, el cual necesita ser 
entubado para que al momento de la perforación el taladro no se pueda tapar 
con detritos (terreno shangro) también se entuba para que tenga un mejor 
confinamiento el explosivo al momento del carguío y una mejor presión al 
momento de la explosión así mismo obtener un mejor avance lineal.  
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Figura N° 15. Capacitación/seguimiento y control de la longitud de 
perforación de taladros y simetría en la ubicación de taladros. La longitud del 
taladro perforado es muy importante al igual que la simetría. Se realizó la 
capacitación con el motivo que se pudo observar que los operadores de jumbo 
realizaban una perforación con distinta longitud de perforación y sin tener 
simetría en la ubicación de cada taladro, el cual lo hacían por factor de falta 
de tiempo. 
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Figura N° 16. Malla de perforación de sección de 5.0 x 5.0 de roca dura. 
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Figura N° 17. Malla de perforación de sección de 5.0 x 5.0 de roca suave. 
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Figura N° 18. Malla de perforación de sección de 4.5 x 4.5 de roca dura. 
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Figura N° 19. Malla de perforación de sección de 4.5 x 4.5 de roca suave. 
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Figura N° 20. Malla de perforación de sección de 4.0 x 4.0 de roca dura. 
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Figura N° 21. Malla de perforación de sección de 4.0 x 4.0 de roca suave. 
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Figura N° 22. Malla de perforación de sección de 3.90 x 3.70 de roca dura. 
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Figura N° 23. Malla de perforación de sección de 3.90 x 3.70 de roca suave. 
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Figura N° 24. Listado de capacitación en uso de guiadores, 
entubado de taladros en terrenos fracturados, longitud de la 
perforación y entrega de las distintas mallas de perforación a cada 
personal  
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4.1.4. Voladura 
Figura N° 25. Capacitación y supervisión para realizar la 
preparación de los cebos, donde se debe de incidir en la 
ubicación de los fulminantes y el tipo de amarre. 
 
Figura N° 26. Capacitación y supervisión/Seguimiento en la 
preparación de cañas, donde se incide en la distancia del espaciado en 
la colocación de los cartuchos de explosivos; dando cumplimiento a 
los estándares establecidos para la tarea de perforación y voladura. 
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Figura N° 27. Entrega de carga explosiva para iniciar el carguío del 
frente. 
 
Figura N°28. Capacitación y supervisión/Preparación de cañas y 
entrega de carga explosiva completa para iniciar el carguío del 
frente. 
 
Figura N° 29. Listado de capacitación realizada en campo en la RP 
8942 Nv 3986, la capacitación que se realizo fue sobre la distribución 
de carga explosiva por cada taladro, teniendo en cuenta el número de 
talados y la cantidad de carga de explosivo, solamente se cargó el 70 
% de toda la longitud del taladro, también se capacito sobre el correcto 
amarre que se tiene que hacer los faneles con el pentacor el cual se 
hizo con un ángulo de 90°, para que tengan que salir todos los taladros 
correctamente, pintado del arranque, los cuales se colocan los 
números más bajos para que forme la cara libre. 
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 Capacitación/Distribución de carga explosiva en el arranque y el 
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Figura N° 30. Capacitación/distribución de carga explosiva en el arranque y 
el pintado del arranque, los cuales se colocan los números más bajos para 
que forme la cara libre. 
 
Figura N° 31. Capacitación distribución de los faneles acuerdo al orden de 
salida del disparo; frente entubado por completo pos el alto nivel de 
fractúramelo, se colocan los tubos para que el taladro este completamente 
limpio y al momento de explosionar tenga una presión confinante, 
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Figura N° 32. Capacitación/seguimiento distribución de faneles para el 
inicio al carguío de cada taladro. 
 
Figura N° 33. Capacitación/seguimiento voladura controlada, terreno con 
RMR 41-50 sostenimiento con malla y pernos Split set a distancia de 1.5 
m (resultado), se observan las caña y un disparo eficiente, 
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Figura N° 34.  Listado de capacitación a los maestros cargadores y respectivos 
ayudantes en los temas de uso de cañas para los frentes, distribución de carga 
explosiva correcta, la distribución de los faneles y amare con doble detonador 
pirotécnico al cordón detonante. 
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Figura N°35.  Capacitación/Seguimiento de la importancia del amarre con 02 
detonadores pirotécnicos al cordón detonante, para tener más seguridad en el 
momento del chispeo de frente. 
 
Figura N° 36. Capacitación/seguimiento carguío de frente, el cual solo se meten 
los cartuchos depende a la distancia a perforación solo se carga el 70 % de todo 
el taladro,  
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4.1.5. Salida, devolución explosivo 
Figura N° 37. Vale de salida de explosivos con firma de cada uno de los 
encargados. 
 
 
Figura N° 38. Traslado de explosivos a los diferentes niveles en los que se 
realizara el carguío. 
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Figura N° 39. Capacitación/seguimiento en devolución del explosivo de los 
frentes que no salieron por diferentes motivos, también por la excesiva carga 
enviada. 
 
Figura N° 40. Vale de devolución de explosivos en el cual se tiene un personal 
encargado. 
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Figura N° 41. Cuaderno de devolución de explosivos firmado por el encargado. 
 
4.1.6. Factor de carga lineal 
Cuadro N° 2. Factor de carga lineal antes de las capacitaciones 
 
KPIs Unidad Plan Setiembre OCT-SEM1 Octubre
Factor Carga Lineal Kg/m 40.7 43.3 42.6 42.6
Roca Dura Kg/m 41.8 47.7 48.2 48.2
4.50 X 4.50 Kg/m 45.8 47.6 47.7 47.7
4.00 X 4.00 Kg/m 40.6 49.7 48.6 48.6
3.90 X 3.70 Kg/m 39.0 46.0
Roca Media Kg/m 40.7 43.3 42.6 42.6
4.50 X 4.50 Kg/m 44.6 46.3 46.4 46.4
4.00 X 4.00 Kg/m 39.4 45.1 43.0 43.0
3.90 X 3.70 Kg/m 38.0 38.6 38.3 38.3
Roca Suave Kg/m 33.6 37.3 35.7 35.7
4.50 X 4.50 Kg/m 36.2 39.2 39.6 39.6
4.00 X 4.00 Kg/m 32.6 32.1 34.7 34.7
3.90 X 3.70 Kg/m 32.0 38.4 32.8 32.8
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Cuadro N° 3. Factor de carga lineal después de las capacitaciones. 
 
En los cuadros 2 y 3 podemos observar la diferencia de la carga lineal, los cuales 
son del mes de octubre del año 2018 comparando con el mes de diciembre del 
año 2018 después de hacer la capacitación, en la roca dura tenemos una 
diferencia de 4.48 kg menor, en la roca media tenemos una diferencia 0.95 kg 
menor y en la roca suave tenemos una diferencia de 0.17 kg mayor. 
 
4.1.7. Promedio de avance lineal 
Cuadro N° 4. Avance lineal antes de las capacitaciones. 
 
KPIs Unidad Plan Noviembre DIC-SEM1 DIC-SEM2 DIC-SEM3 DIC-SEM4 Diciembre
Factor Carga Lineal Ideal Kg/m 40.70 39.37 39.51 40.81 41.30 40.25
Factor Carga Lineal Real Kg/m 42.19 40.35 41.16 42.17 42.92 41.65
Roca Dura Kg/m 44.25 43.50 43.34 43.62 44.43 43.72
4.50 X 4.50 Kg/m 45.8 47.59 47.48 46.79 46.33 47.32 46.98
4.00 X 4.00 Kg/m 40.6 42.61 42.22 42.62 41.58 42.08 42.13
3.90 X 3.70 Kg/m 39.0 41.00 42.06 40.77 41.03 41.35 41.30
Roca Media Kg/m 43.35 41.49 42.51 41.74 40.86 41.65
4.50 X 4.50 Kg/m 44.6 46.25 43.15 44.50 47.06 44.90
4.00 X 4.00 Kg/m 39.4 41.34 40.00 39.64 41.71 40.45
3.90 X 3.70 Kg/m 38.0 40.24 39.57 38.06 41.65 40.04 39.83
Roca Suave Kg/m 35.47 34.74 35.81 36.77 36.17 35.87
4.50 X 4.50 Kg/m 36.2 37.96 36.03 39.44 38.56 37.99 38.00
4.00 X 4.00 Kg/m 32.6 34.24 32.89 33.80 33.94 33.54
3.90 X 3.70 Kg/m 32.0 33.07 33.09 33.78 33.40 33.57 33.46
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Cuadro N° 5. Avance lineal después de las capacitaciones. 
 
En el cuadro 4 y 5 podemos observar la diferencia del avance lineal, los cuales 
son del mes de octubre del año 2018 comparando con el mes de noviembre del 
año 2018 después de hacer la capacitación, en la zona sur en los frentes tenemos 
0.03 m mayor, en la zona norte en los frentes tenemos 0.27 m mayor y en la zona 
de exploraciones tenemos 0.12 m mayor, respecto al avance planeado que es de 
3.20 m. 
En promedio tenemos una mejora de avance de 0.14 m por disparo. 
 
4.1.8. Promedio de sobre rotura  
Cuadro N° 6. Sobre rotura antes de la capacitación en promedio 15.31 % de sobre rotura 
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Cuadro N° 7. Sobre rotura antes de la capacitación detalle de labores. 
 
Cuadro N° 8. Sobre rotura antes de la capacitación GL 1213 E NV 4200, la 
parte de rojo es el proyecto y la parte de amarillo es la sobre rotura. 
 
Cuadro N° 9. Sobre rotura después de la capacitación en promedio es de 13.52% 
de sobre rotura 
 
Semana Zona Nivel Block Labor RMR Metros
Ideal 
(m3)
Sobrerotur
a (m3)
Sobrerotura  
Real (%)
Sobrerotura  
Plan (%)
Sobrerotura  
Real (%)-
Promedio
Semana 01 Sur 3972 9022 GL1784S 35 11.97 165.32 18.41 11.14% 16.50% 148%
Semana 01 Exploraciones 4055 SB VN218E 36 13.8 321.29 51.4 16.00% 16.50% 103%
Semana 01 Norte 4200 50 GL1213S 26 9.8 135.3 22.76 16.82% 16.50% 98%
Semana 02 Norte 4160 50 GL1181N 28 18.82 259.76 46.5 17.90% 16.50% 92%
Semana 02 Sur 3992 SB Vn1516S 27 11.91 182.62 31.86 17.45% 16.50% 95%
Semana 02 Exploraciones 3992 9022 GL9022E 29 10.39 200.28 22.7 11.33% 16.50% 146%
Semana 03 Sur 4012 SB GL8832W 46 9.9 190.94 34.99 18.33% 16.50% 90%
Semana 03 Sur 3960 SB GL8942W 47 8.8 169.7 23.44 13.81% 16.50% 119%
Semana 03 Exploraciones 4055 SB Vn218E 42 20 385.63 57.49 14.91% 16.50% 111%
Semana 04 Norte 4200 250 GL1053S 28 33.22 459.29 48.25 10.51% 16.50% 157%
Semana 04 Exploraciones 3992 9022 GL9022E 22 31.88 614.69 67.4 10.96% 16.50% 150%
Semana 04 Sur 3960 SB RP8942W 27 33.94 599.85 125.14 20.86% 16.50% 79%
14.39% 115%
15.53% 106%
15.73% 105%
14.88% 111%
Cumplimiento 
(%)
Cump. 
(%)
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Cuadro N° 10. Sobre rotura después de la capacitación detalle de labores. 
 
Cuadro N° 11. Sobre rotura GL 9187 Nv 4092 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana Zona Nivel Block Labor RMR Metros
Ideal 
(m3)
Sobrerotur
a (m3)
Sobrerotura  
Real (%)
Sobrerotura  
Plan (%)
Sobrerotura  
Real (%)-
Promedio
Semana 01 Sur 3972 9022 GL1700N 25 13.6 187.8 31.63 16.84% 15.00%
Semana 01 Sur 3986 SB RP1462(-) 26 11.8 229.17 18.08 7.89% 15.00%
Semana 01 Sur 3992 9022 VN1812N 23 6.8 104.23 14.57 13.98% 15.00%
Semana 02 Sur 4122 9187 GL1194N 30 11.1 154.3 21.62 14.01% 15.00%
Semana 02 Sur 4122 9187 GL1174N 24 11 151.89 29.91 19.69% 15.00%
Semana 02 Sur 3960 8925 GL1673S 45 18 248.46 32.18 12.95% 15.00%
Semana 03 Sur 4122 9187 GL1194N 30 8.2 114 17.54 15.39% 15.00%
Semana 03 Sur 4092 9187 GL9187E 27 5.3 90.44 12.7 14.04% 15.00%
Semana 03 Sur 4092 9187 VN9187W 27 7.2 124.37 11.89 9.56% 15.00%
Semana 04 Sur 4122 9187 GL1194N 30 12.1 168.21 30.6 18.19% 15.00%
Semana 04 Sur 4092 9187 GL9187E 27 6.8 118.31 19.69 16.64% 15.00%
Semana 04 Sur 4092 9187 VN9187W 27 16.8 290.24 29.57 10.19% 15.00%
13.85% 108%
12.81% 117%
15.09% 99%
12.33% 122%
Cump. 
(%)
70 
 
4.1.9.  Promedio de avance/disparo por jumbero – Ranking  
Cuadro N°12. Mes de octubre ranquinkg de los operadores de jumbo de las tres guardias, 
los cuales tiene que ver el tipo de terreno n el que perfora. 
 
Cuadro N° 13. Mes de diciembre ranquinkg 
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4.2. Discusión de resultados  
4.2.1 Producto de la capacitación al personal operador de jumbo y a sus respectivos 
ayudantes 
Se logró estandarizar la malla de perforación para los diferentes tipos de 
rocas, del mismo modo el personal muestra disponibilidad para el 
procedimiento de la tarea de perforación, la cual comprende las siguientes 
fases: 
- Marcar la línea de gradiente 
- Punto de dirección 
- Pintado de malla 
- Uso de plantilla para la perforación del arranque 
- Control del paralelismo 
- Control en la desviación de perforación de los taladros ubicados en los 
hastiales, techo y piso 
- Control de longitud de perforación 
4.2.2 En el resultado de la capacitación en perforación 
Se detectó que los operadores de jumbo no realizaban una perforación 
completa de toda la barra de 14 pies solo perforaban 10 a 08 pies, ya sea por 
falta de tiempo para la hora del carguío y el disparo. Se capacito a los 
operadores y ayudantes para que ingresen más temprano al frente de 
perforación para realizar una perforación completa y terminar más temprano 
en el cual el maestro cargador y su ayudante puedan hacer su trabajo con 
tiempo y sin ninguna presión. 
4.2.3 Resultado del consumo de explosivos luego de la capacitación. 
En el consumo de explosivo luego de la capacitación disminuyó en un 1.75 
kgpor frente, entre los tres tipos de terreno, suave, media y dura, también se 
hizo el seguimiento para que el explosivo sobrante llegue hasta el polvorín y 
hacer el respectivo formato de devolución de explosivo. 
4.2.4 Resultado de la sobre rotura luego de la capacitación. 
En la sobre rotura se disminuyó en un 1.79% el cual es 9.32 metros cúbicos, 
el cual es beneficioso por que las labores ya no tienen desnivel, al momento 
de la limpieza de carga se realiza más rápido, no se daña el terreno, estabilidad 
y las multas por sobre rotura que coloca la empresa se disminuye. 
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4.2.5 Resultado de la capacitación la perforación y voladura. 
El avance lineal se logró aumentar en un promedio de 0.14 m en general, el 
cual es beneficioso para la contrata por que el proyecto se compre más rápido 
utilizando menos explosivo y disminuyendo la sobre rotura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 
 
 
 
CONCLUSIONES 
1. La incidencia de la capacitación, supervisión y control en perforación y voladura, fue 
una mejora por qué se disminuyó las voladuras secundarias, la cantidad de explosivo 
que se utilizaba por cada frente a disparar, se aumentó el avance y disminuyendo el 
sobre rotura. 
2. EL resultado de la capacitación el perforación, pintado de malla, pintado de punto de 
dirección, seguimiento en pintado de gradiente, pintado del arranque, entubado de los 
taladros de arrastre, paralelismo entre taladros, fue beneficiosa porque se disminuyó 
las voladuras secundarias y se obtuvo en promedio 0.15cm más en avance lineal. 
3. El consumo de explosivos disminuyo en 1.75 kg debido que se redujo la cantidad de 
taladros cargados en la malla de perforación, se realizó el seguimiento para que el 
explosivo sobrante pueda llegar hasta el polvorín y realizar el formato de devolución. 
4. En la sobre rotura se disminuyó en  un 1.79% el cual es 9.32 metros cúbicos, el cual 
es beneficioso para la contrata, porque las labores ya no tienen desnivel, al momento 
de la limpieza se realiza más rápido, no se daña el terreno y las multas por sobre rotura 
que coloca la empresa ya no se tiene. 
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ANEXOS 
Anexo N° 01 (Capacitación a operadores de jumbo, maestros cargadores con sus 
respectivos ayudantes) 
 
Anexo N° 02 (Capacitación a operadores de jumbo, maestros cargadores con sus 
respectivos ayudantes) 
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Anexo N° 03 (Capacitación a operadores de jumbo, maestros cargadores con sus 
respectivos ayudantes) 
 
 
Anexo 04 (Formato de capacitación a operadores de jumbo, maestros cargadores con 
sus respectivos ayudantes) 
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Anexo 05 (Formato de Capacitación a operadores de jumbo, maestros cargadores con 
sus respectivos ayudantes) 
 
 
 
Anexo N° 06 (Oscar Carhuallanqui Ponce supervisando al Jumbo en la perforación) 
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Anexo N° 07 (Plano del nivel 3960) 
Anexo N° 08 (Plano del nivel 3972) 
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Anexo N° 09 (Plano del nivel 3992) 
 
Anexo N° 10 (Plano del nivel 4012) 
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Anexo N° 11 Nv 3960 GL 1594 galería de preparación (sección bien llevada después de 
la capacitación) 
 
Anexo N° 12 (Correcto amarre, pentacor con el fanel a 90°) 
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Anexo N° 13 (Uso correcto de la mecha rápida para iniciar con el chispeo) 
 
Anexo N° 14 (Cartuchos de explosivo) 
 
 
